



Dodatok č. 1
ku Zmluve o dielo zo dňa 26.8.2008 uzavretej podľa § 536 a nasledujúcich
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov

MESTSKÝ ÚRAD HANUŠOVCE n/T.	
Dobro dňa: 23.9.2011	11/11-1420-1
E-mail:	
Pracovník:	

I. Zmluvné strany

**1.1. Objednávateľ : Mesto – Mestský úrad, Mierová 333/3,
094 31 Hanušovce nad Topľou**

Štatutárny orgán : primátor mesta Štefan Straka
 Zástupca k rokovaniam vo veciach :
 a/ technických : Štefan Straka
 b/ zmluvných : Štefan Straka
 IČO : 00 332 399
 DIČ : 2020641018
 Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Vranov n. T.
 č. ú. : 16623 632/0200
 Telefón : 057/488 38 90
 E-mail : primator@hanusovce.sk

**1.2. Zhotoviteľ : RNDr. Ján Grech – Penetra
Lomnická 14, 080 05 Prešov**

Zastúpená : RNDr. Ján Grech
 IČO : 31 247 580
 DIČ : 1020754152
 Bankové spojenie : SLSP a.s., pobočka Prešov
 č. ú. : 96314556/0900
 Telefón : 051/758 21 30
 E-mail : grech@geotrans.sk

II. Predmet dodatku

2.1. V zmysle Článku VI. Zmena zmluvy bod 6.1 vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene :

2.1.1. Článku I. bodu 1.1.1. Vzorkovacie práce a preprava vzoriek a to tak, že sa vypúšťa z textu časť „3. odber po ukončení rekultivačných prác“ a časť bodu 1.1.3. Výkony geologickej služby, ktorá sa z textu celá vypúšťa.

2.1.2. V Článku II. Cena a platobné podmienky sa bod 2.1 dopĺňa o časť :

3. odber vzoriek vôd, preprava vzoriek a laboratórne práce 1 300,00 €
 Výkony geologickej služby 2 340,77 €

Spolu 3 640,77 €

zhotoviteľ nevykoná.

2.1.3. Článok V. Odovzdanie a prevzatie zmluvného diela sa vypúšťa celý.

Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Hanušovciach n. T. dňa 16. 09. 2011

.....
objednávateľ

Štefan Straka
primátor mesta



V Prešove dňa 21. 9. 2011

.....
RNDr. GRECH Ján
Lomnická 14, 030 04 Prešov
050 05 80 70 11
zhotoviteľ

RNDr. Ján Grech – Penetra
konateľ