

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Objednávateľ:

Názov: Mesto Hanušovce nad Topľou
Sídlo: Mestský úrad, Mierová 333/3
094 31 Hanušovce nad Topľou
Štatutárny orgán: Štefan Straka, primátor mesta
Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných: Štefan Straka, primátor mesta
technických: Štefan Straka, primátor mesta
IČO: 00332399
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Dexia banka
Číslo účtu: 16623632/0200 3616670006/5600
Telefón/fax: 057 4883890 / 057 4452258
e-mail: prednosta@hanusovcenadtoplou.sk

a

Zhotoviteľ:

Názov: DÚHA, a.s.
Sídlo: Čapajevova 29, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: Ing. František Mrava, predseda predstavenstva
Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. František Mrava, výrobnotechnický riaditeľ
technických: Viliam Molnár, stavbyvedúci
IČO: 31 690 360
IČ DPH: SK2020519666
Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 7208840/5200
Telefón: 051/77 156 05
Fax: 051/77 339 12
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vložka č.: 163/P

Úvodné ustanovenie dodatku

Zmluvou o dielo zo dňa 26.01.2010 /ďalej len Zmluva/, ktorú uzavreli objednávateľ so zhotoviteľom, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí zhotovenie stavby, t.j. kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác, na predmet zákazky:

„Rekultivácia skládky Hanušovce nad Topľou“

v rozsahu podľa predloženej projektovej dokumentácie a rozpočtu - oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

V dôsledku nutnosti posunu času plnenia, podľa dôvodov uvedených zápisom v stavebnom denníku, ako aj v dôsledku zmeny sadzby DPH od 1.1.2011 z pôvodných 19% na súčasných 20%, sa zmluvné strany v súlade s Čl. 10., bod 2. Zmluvy dohodli na nasledujúcom predmete Dodatku č. 1 Zmluvy.

Predmet dodatku

- Mení sa ustanovenie Čl. 2., bod 3. Zmluvy a jeho znenie je nasledujúce:

Čl. 2. Miesto a čas plnenia

3. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa Čl. 1. tejto zmluvy sú nasledovné:
začiatok realizácie: **12/2009**
ukončenie realizácie: **11/2011**

- Mení sa ustanovenie Čl. 3., bod 2. Zmluvy a jeho znenie je nasledujúce:

Čl. 3. Cena

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa Čl. 1. tejto zmluvy je :

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	711.548,84 €
vymeriavací základ pre DPH 19 %	711.548,84 €
hodnota DPH 19 %	135.194,28 €
cena diela celkom vrátane DPH	846.743,12 €

Z vyššie uvedenej ceny je:

• **časť ceny diela vyfakturovaná k 31.12.2010:**

časť ceny diela k 31.12.2010 bez DPH	564.130,99 €
vymeriavací základ pre DPH 19% do 31.12.2010	564.130,99 €
hodnota DPH 19% do 31.12.2010	107.184,89 €
časť ceny diela k 31.12.2010 celkom vrátane DPH	671.315,88 €

• **časť ceny diela, ktorá bude predmetom fakturácie po 1.1.2011:**

časť ceny diela po 1.1.2011 bez DPH	147.417,85 €
vymeriavací základ pre DPH 20% od 1.1.2011	147.417,85 €
hodnota DPH 20% od 1.1.2011	29.483,57 €
časť ceny diela po 1.1.2011 celkom vrátane DPH	176.901,42 €

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Akékoľvek ďalšie zmeny a doplnky Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 sa budú robiť formou písomných a postupne číslovaných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdržia objednávatel' aj zhotoviteľ po dva rovnopisy.

4. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 26.1.2010 a nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa www.verejne.hanusovce.sk
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim, a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Hanušovciach nad Topľou, dňa 30.5.2011

Za objednávateľa:



Mesto Hanušovce nad Topľou
Štefan Straka
primátor mesta

Za zhotoviteľa:


DÚHA, a.s.
Ing. František Mrava
predseda predstavenstva