

Dodatok č. 1
ku Zmluve o dielo zo dňa 26.8.2008 uzavretej podľa § 536 a nasledujúcich
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov

I. Zmluvné strany

**1.1. Objednávateľ : Mesto – Mestský úrad, Mierová 333/3,
094 31 Hanušovce nad Topľou**

Štatutárny orgán : primátor mesta Štefan Straka

Zástupca k rokovaniam vo veciach :

a/ technických : Štefan Straka

b/ zmluvných : Štefan Straka

IČO : 00 332 399

DIČ : 2020641018

Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Vranov n. T.

č. ú. : 16623 632/0200

Telefón : 057/488 38 90

E-mail : primator@hanusovce.sk

MESTSKÝ ÚRAD HANUŠOVCE n/T.	
Doslo dňa: 29.9.2011	Mgr. Varga na vedľavke Mikitová
C. číslo:	
Prílohy:	

**1.2. Zhotoviteľ : RNDr. Ján Grech – Penetra
Lomnická 14, 080 05 Prešov**

Zastúpená : RNDr. Ján Grech

IČO : 31 247 580

DIČ : 1020754152

Bankové spojenie : SLSP a.s., pobočka Prešov

č. ú. : 96314556/0900

Telefón : 051/758 21 30

E-mail : grech@geotrans.sk

II. Predmet dodatku

**2.1. V zmysle Článku VI. Zmena zmluvy bod 6.1 vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa
objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene :**

**2.1.1. Článku I. bodu 1.1.1. Vzorkovacie práce a preprava vzoriek a to tak, že sa
vypúšťa z textu časť „3. odber po ukončení rekultivačných prác“ a časť bodu
1.1.3. Výkony geologickej služby, ktorá sa z textu celá vypúšťa.**

2.1.2. V Článku II. Cena a platobné podmienky sa bod 2.1 dopĺňa o časť :

3. odber vzoriek vôd, preprava vzoriek a laboratórne práce 1 300,00 €
Výkony geologickej služby 2 340,77 €

Spolu 3 640,77 €

zhotoviteľ nevykoná.

2.1.3. Článok V. Odovzдание a prevzatie zmluvného diela sa vypúšťa celý.

Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Hanušovciach n. T. dňa 16.09.2011




objednávateľ

Štefan Straka
primátor mesta



V Prešove dňa 21.9.2011


RNDr. Ján Grech
Lomnická 14, 080 05 Prešov

zhotoviteľ

RNDr. Ján Grech – Penetra
konateľ