

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na zhotovenie diela

„Rekonštrukcia obvodného zdravotného strediska na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou“

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ :

Obchodné meno:	Mesto Hanušovce nad Topľou
Sídlo:	Mestský úrad Hanušovce nad Topľou Mierová 333/3 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO:	00332399
DIČ:	2020641018
Štatutárny zástupca:	PhDr. Štefan Straka, primátor mesta
<i>Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:</i>	<i>PhDr. Štefan Straka, primátor mesta</i>
<i>Oprávnený jednať vo veciach technických:</i>	<i>Mgr. Viktória Glodová, vedúca oddelenia investícií a rozvoja mesta</i>
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN:	SK58 0200 0000 0041 3107 5158
Tel.:	057/488 38 90, 0902 970 860
Fax:	
E-mail:	sekretariat@hanusovce.sk / primator@hanusovce.sk
Webová stránka:	https://www.hanusovce.sk
(ďalej len „objednávateľ“) a	

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	EBC group s.r.o.
Sídlo :	Radničné námestie 29, 085 01 Bardejov
IČO:	36716235
DIČ:	2022297002
IČ pre DPH:	SK2022297002
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR:	OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 18119/P
Štatutárny zástupca:	Ing. Vladimír Kočar
<i>Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:</i>	<i>Ing. Vladimír Kočar, konateľ</i>
<i>Oprávnený rokovať vo veciach technických:</i>	<i>Peter Dudinský, projektový manažér</i>
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a. s.
IBAN:	SK92 0900 0000 0051 1263 8845
SWIFT:	
Tel.:	0918 809 059
Fax:	
E-mail:	ebcgroup@ebcgroup.sk
Webová stránka:	www.entita.as
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

Článok II. PREDMET PLNENIA

2.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle Článku II. Zmluvy o dielo na znení Dodatku č. 3, ktorý uzatvárajú v súlade s §18 ods. 1 písm. b) bod. 2 a písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Účelom tohto dodatku sú realizované doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela „**Rekonštrukcia obvodného zdravotného strediska na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou**“, ktorých potreba vyplynula až pri realizácii a sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie v priebehu realizácie prác a tým súvisiace predĺženie času plnenia.

V tejto súvislosti príde v článku III. a článku IV. Zmluvy o dielo k zmene v nasledovnom znení:

Článok III. ČAS PLNENIA

3.1.1 Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do 15 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

Článok IV. CENA DIELA

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa č. II je:

Cena diela bez DPH:	560 399,11 EUR
DPH 20%	112 079,82 EUR
Celková cena spolu s DPH:	672 478,93 EUR

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo - ocenený výkaz výmer (rozpočet) sa dopĺňa o **Dodatok k rozpočtu č. 3**.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č.3 k Zmluve, ale ním výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 3.2 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 3 k Zmluve zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak s jeho obsahom ho podpisujú.
- 3.3 Dodatok č. 3 k Zmluve je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 3.4 Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.5 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a zostávajú v platnosti.

V Hanušovciach nad Topľou, dňa

O b j e d n á v a t e ľ

V Bardejove, dňa

Z h o t o v i t e ľ

.....
PhDr. Štefan Straka
primátor mesta

.....
Ing. Vladimír Kočar
EBC group s.r.o.
konateľ